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PM

Rekommendation vid val av entreprendr

Undertecknad har i samrad med arbetsgruppen valt att traffat féljande entreprendrer
efter inkomna anbud da dessa ansags vara mest intressanta.

e DO Byggnadsplatslageri AB

e Nynas Tak Entreprenad Stockholm AB

Sammanfattning anbudssummor
Nynas Tak Entreprenad Stockholm.

Nedanstdende kostnader ar exklusive mervardesskatt, totalsumman ar inklusive.

e 7595 000, anbudssumma enligt handling

e 685 000, option nya hangrannor

e 385 000, tillagg avsevart battre underlagstackning, sakrare utférande under
entreprenaden gallande risken for lackage

e 161 460, eventuellt tillkommande kostnad gallande forstarkning i takfoten for
infastning av ny hangréanna

e 175500, nya ramar till takkupoler

Beddmnd totalkostnad: 11 252 450 inklusive mervardesskatt.
Till denna kostnad bér ca 10% laggas for oférutsedda kostnader.

DO Byggnadsplatslageri AB
Nedanstdende kostnader ar exklusive mervardesskatt, totalsumman ar inklusive.

e 11 313 000, anbudsumma enligt handling
e 687 000, option nya hangrannor
e 54 000, nya ramar till takkupoler

Beddmnd totalkostnad: 15 067 500 inklusive mervardesskatt.
Till denna kostnad bér ca 10% laggas for oférutsedda kostnader.
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Sammanfattning

Nyn&as Tak Entreprenad Stockholm.

Entreprendren har bra ekonomi enligt Creditsafe(93 av 100).

Foretaget har funnits lange och ar valkant, serviceavtal gar att teckna.

For delar av entreprenaden kommer underentreprenér anvandas, det kommer finnas
personal som inte ar svensksprakig, dock kommer det alltid finnas svensksprakig
arbetsledare pa plats.

Rivning av befintlig tatskikt kommer hanteras i bigbags och lyftas ner med kranbil och
darefter laggas i container pa anvisade platser.

Access till yttertak kommer ske via gavlar(fasadstegar/trapptorn) pa fastigheterna.
Etablering kommer ske i byggbod, eventuellt placeras denna pa annan plats(SRV)
annars pa anvisad plats av Sorskogen.

DO Byggnadsplatslageri AB

Entreprendren har ok ekonomi enligt Creditsafe(50 av 100), enligt Dag fanns det en
tuff period da en anmarkning drog ner betyget, i dagslaget ar allt ok enligt Dag.
Foretaget har funnits som AB sedan 2000, entreprenaden kommer aven att ske i med
Takvarn Produktion AB for tatskikts delen, dven annan entreprendr kan kommaatt
anvandas for rivningen.

Det kommer finnas personal som inte ar svensksprakig, dock kommer det alltid finnas
svensksprakig arbetsledare pa plats.

Riving av befintligt tatskikt kommer ske med stallningstorn(vill placera torn pa utvalda
framsidor, garna centralt) och container pa gata. Accessen aven via detta trapptorn.
Etablering kommer ske i byggbod, placerad pa anvisad plats av Sorskogen.

Slutsats
Bada entreprendrerna kommer anvanda Mataki UnoTech.
Efter motet med ovanstaende entreprendrer ar det undertecknads uppfattning att

Nynas Tak ar det basta alternativet bade vad galler anbudssumman samt hur
entreprenaden kommer bedrivas pa plats.
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